		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
1		**Fechas Escolares**	**508.125 day...**	**21%**	**18/06/18 08:00 AM**	**4/12/18 05:00 PM**	**$0.00**	
2		clases	508.125 days	0%	18/06/18 08:00 AM	4/12/18 05:00 PM	$0.00	
3		EEAS	10.125 days?	0%	16/11/18 12:00 AM	19/11/18 09:00 AM	$0.00	
4	✔	vacaciones	139.125 days?	100%	28/06/18 08:00 AM	13/08/18 05:00 PM	$0.00	
5		**Analisis de requisitos**	**175.125 day...**	**66%**	**18/06/18 08:00 AM**	**15/08/18 05:00 PM**	**$0.00**	
6		**Presupuesto**	**55.125 days?**	**45%**	**18/06/18 08:00 AM**	**6/07/18 05:00 PM**	**$0.00**	
7	✔	Escoger Hosting y dominio	34.125 days?	100%	18/06/18 08:00 AM	29/06/18 05:00 PM	$0.00	
8		Pagar Hosting y dominio	21 days?	0%	29/06/18 05:00 PM	6/07/18 05:00 PM	$200.00	
9		Pagar licencia de Android	21 days?	0%	29/06/18 05:00 PM	6/07/18 05:00 PM	$1000.00	
10		**Base de Datos**	**175.125 day...**	**75%**	**18/06/18 08:00 AM**	**15/08/18 05:00 PM**	**$0.00**	
11		Diseño Modelo E-R	172.125 days?	75%	18/06/18 08:00 AM	14/08/18 05:00 PM	$0.00	
12		Diagrama de Tablas	0 days?	75%	14/08/18 05:00 PM	14/08/18 05:00 PM	$0.00	
13		Creacion Base de Datos	3 days?	75%	14/08/18 05:00 PM	15/08/18 05:00 PM	$0.00	
14		**Diseño grafico y diseño de sistema**	**35.875 days?**	**81%**	**15/08/18 05:00 PM**	**27/08/18 04:00 PM**	**$0.00**	
15	✔	Establecer imagen del sistema	14.75 days?	100%	15/08/18 05:00 PM	20/08/18 03:00 PM	$0.00	
16		Creacion de Recursos graficos	15.125 days?	75%	20/08/18 03:00 PM	25/08/18 04:00 PM	$0.00	
17		Validacion de Vistas y Backend	6 days?	50%	25/08/18 04:00 PM	27/08/18 04:00 PM	$0.00	
18		**Programacion**	**27.429 days**	**0%**	**27/08/18 04:00 PM**	**5/09/18 07:26 PM**	**$0.00**	
19		**Todos**	**4.554 days**	**0%**	**27/08/18 04:00 PM**	**29/08/18 04:26 AM**	**$0.00**	
20		**Web**	**1.408 days**	**0%**	**27/08/18 04:00 PM**	**28/08/18 03:16 AM**	**$0.00**	
21		Programar Login Web	0.329 days	0%	27/08/18 04:00 PM	27/08/18 06:38 PM	$0.00	
22		Programar Error de autentificacion Web	0.433 days	0%	27/08/18 06:38 PM	27/08/18 10:06 PM	$0.00	
23		Programar Penalizacion Web	0.375 days	0%	27/08/18 10:06 PM	28/08/18 01:06 AM	$0.00	
24		Programar Error de Servidor Web	0.135 days	0%	28/08/18 01:06 AM	28/08/18 02:11 AM	$0.00	
25		Programar Salida del sistema Web	0.135 days	0%	28/08/18 02:11 AM	28/08/18 03:16 AM	$0.00	
26		**Movil**	**4.554 days**	**0%**	**27/08/18 04:00 PM**	**29/08/18 04:26 AM**	**$0.00**	
27		Programar Imagen QR Movil	0.329 days	0%	27/08/18 04:00 PM	27/08/18 06:38 PM	$0.00	
28		Programar Confirmar cambios Movil	0.333 days	0%	27/08/18 06:38 PM	27/08/18 09:18 PM	$0.00	
29		Programar Menu de Inicio	0.375 days	0%	27/08/18 09:18 PM	28/08/18 12:18 AM	$0.00	
30		Programar Login Movil	0.208 days	0%	28/08/18 12:18 AM	28/08/18 01:58 AM	$0.00	
31		Programar Error de autentificacion Movil	0.406 days	0%	28/08/18 01:58 AM	28/08/18 05:13 AM	$0.00	
32		Programar Error de Servidor Movil	0.208 days	0%	28/08/18 05:13 AM	28/08/18 06:53 AM	$0.00	
33		Programar Penalizacion Movil	0.208 days	0%	28/08/18 06:53 AM	28/08/18 08:33 AM	$0.00	
34		Programar Salida del sistema Movil	0.271 days	0%	28/08/18 08:33 AM	28/08/18 10:43 AM	$0.00	
35		Programar Geolocalizacion participant...	0.812 days	0%	28/08/18 10:43 AM	28/08/18 05:13 PM	$0.00	


Prede...
18 jun 18
25 jun 18
2 jul 18
9 jul 18
16 jul 18
23 jul 18
30 jul 18
6 ago 18
13 ag
V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M
7
8SS
11
12
13
15
16
17
17
17
21
22
23
24
17SS
27
28
29
30
31
32
33
34


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
14/08


18
22 oct 18
29 oct 18
5 nov 18
12 nov 18
19 nov 18
26 nov 18
3 dic 18
10 dic 18
17 dic 18
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

				24 dic 18							31 dic 18			
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...

		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
36		Programar Menu Lateral Movil	0.325 days	0%	28/08/18 05:13 PM	28/08/18 07:49 PM	$0.00	
37		Programar Geo-Datos Movil	0.312 days	0%	28/08/18 07:49 PM	28/08/18 10:19 PM	$0.00	
38		Programar Geo-Advertencia Movil	0.135 days	0%	28/08/18 10:19 PM	28/08/18 11:24 PM	$0.00	
39		Programar Geo-reprogramacion Movil	0.108 days	0%	28/08/18 11:24 PM	29/08/18 12:16 AM	$0.00	
40		Programar Geo-Notificacion Movil	0.312 days	0%	29/08/18 12:16 AM	29/08/18 02:46 AM	$0.00	
41		Programar Numeros de emergencia	0.208 days	0%	29/08/18 02:46 AM	29/08/18 04:26 AM	$0.00	
42		**DBA**	**5.796 days**	**0 %**	**28/08/18 03:16 AM**	**30/08/18 01:38 AM**	**$0.00**	
43		**Web**	**2.781 days**	**0 %**	**28/08/18 03:16 AM**	**29/08/18 01:31 AM**	**$0.00**	
44		Programar Dashboard Web	0.542 days	0%	28/08/18 03:16 AM	28/08/18 07:36 AM	$0.00	
45		Programar Panel de Control Web	0.406 days	0%	28/08/18 07:36 AM	28/08/18 10:51 AM	$0.00	
46		Programar Reportes Web	0.271 days	0%	28/08/18 10:51 AM	28/08/18 01:01 PM	$0.00	
47		Programar Mantenimiento Web	0.625 days	0%	28/08/18 01:01 PM	28/08/18 06:01 PM	$0.00	
48		Programar Imagen de Perfil Web	0.312 days	0%	28/08/18 06:01 PM	28/08/18 08:31 PM	$0.00	
49		Programar Geolocalizacion Control Web	0.625 days	0%	28/08/18 08:31 PM	29/08/18 01:31 AM	$0.00	
50		**Movil**	**2.65 days**	**0 %**	**29/08/18 04:26 AM**	**30/08/18 01:38 AM**	**$0.00**	
51		Programar Panel de Control Movil	0.433 days	0%	29/08/18 04:26 AM	29/08/18 07:54 AM	$0.00	
52		Programar Geolocalizacion Control Movil	0.406 days	0%	29/08/18 07:54 AM	29/08/18 11:09 AM	$0.00	
53		Programar Geo-Control Mapa Movil	0.217 days	0%	29/08/18 11:09 AM	29/08/18 12:53 PM	$0.00	
54		Programar Gestion de Organizadores ...	0.163 days	0%	29/08/18 12:53 PM	29/08/18 02:11 PM	$0.00	
55		Programar Cambio Contraseña Movil	0.312 days	0%	29/08/18 02:11 PM	29/08/18 04:41 PM	$0.00	
56		Programar Gestion de Asistentes Movil	0.625 days	0%	29/08/18 04:41 PM	29/08/18 09:41 PM	$0.00	
57		Programar Nuevo Asistente Movil	0.156 days	0%	29/08/18 09:41 PM	29/08/18 10:56 PM	$0.00	
58		Programar Gestionar Staff Movil	0.163 days	0%	29/08/18 10:56 PM	30/08/18 12:14 AM	$0.00	
59		Programar Dashboard Movil	0.175 days	0%	30/08/18 12:14 AM	30/08/18 01:38 AM	$0.00	
60		**Organizadores**	**5.094 days**	**0 %**	**30/08/18 01:38 AM**	**31/08/18 06:23 PM**	**$0.00**	
61		**Web**	**1.248 days**	**0 %**	**30/08/18 01:38 AM**	**30/08/18 11:37 AM**	**$0.00**	
62		Programar Dashboard Web	0.427 days	0%	30/08/18 01:38 AM	30/08/18 05:03 AM	$0.00	
63		Programar Panel de Control Web	0.383 days	0%	30/08/18 05:03 AM	30/08/18 08:07 AM	$0.00	
64		Programar Creador de reportes Web	0.169 days	0%	30/08/18 08:07 AM	30/08/18 09:28 AM	$0.00	
65		Programar Reportes Web	0.121 days	0%	30/08/18 09:28 AM	30/08/18 10:26 AM	$0.00	
66		Programar Imagen de Perfil Web	0.054 days	0%	30/08/18 10:26 AM	30/08/18 10:52 AM	$0.00	
67		Programar Geolocalizacion Control Web	0.094 days	0%	30/08/18 10:52 AM	30/08/18 11:37 AM	$0.00	
68		**Movil**	**5.094 days**	**0 %**	**30/08/18 01:38 AM**	**31/08/18 06:23 PM**	**$0.00**	
69		Programar Dashboard Movil	0.427 days	0%	30/08/18 01:38 AM	30/08/18 05:03 AM	$0.00	
70		Programar Panel de Control Movil	0.406 days	0%	30/08/18 05:03 AM	30/08/18 08:18 AM	$0.00	

| Prede... | | 18 jun 18 | | | | | | | 25 jun 18 | | | | | | | 2 jul 18 | | | | | | | 9 jul 18 | | | | | | | 16 jul 18 | | | | | | | 23 jul 18 | | | | | | | 30 jul 18 | | | | | | | 6 ago 18 | | | | | | | 13 ag |
|---|---|---


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

| 18 | | | | | 22 oct 18 | | | | | | | 29 oct 18 | | | | | | | 5 nov 18 | | | | | | | 12 nov 18 | | | | | | | 19 nov 18 | | | | | | | 26 nov 18 | | | | | | | 3 dic 18 | | | | | | | 10 dic 18 | | | | | | | 17 dic 18 | | |
|---|---|---

				24 dic 18							31 dic 18			
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...

		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
71		Programar Creador de reportes Movil	0.625 days	0%	30/08/18 08:18 AM	30/08/18 01:18 PM	$0.00	
72		Programar Geolocalizacion Control Movil	0.208 days	0%	30/08/18 01:18 PM	30/08/18 02:58 PM	$0.00	
73		Programar Geo-control Mapa Movil	0.625 days	0%	30/08/18 02:58 PM	30/08/18 07:58 PM	$0.00	
74		Programar Cambio Contraseña Movil	0.208 days	0%	30/08/18 07:58 PM	30/08/18 09:38 PM	$0.00	
75		Programar Gestion de Asistentes Movil	0.312 days	0%	30/08/18 09:38 PM	31/08/18 12:08 AM	$0.00	
76		Programar Nuevo Asistente Movil	0.312 days	0%	31/08/18 12:08 AM	31/08/18 02:38 AM	$0.00	
77		Programar Gestionar Staff Movil	0.312 days	0%	31/08/18 02:38 AM	31/08/18 05:08 AM	$0.00	
78		Programar Gestion Actividades Movil	0.354 days	0%	31/08/18 05:08 AM	31/08/18 07:58 AM	$0.00	
79		Programar Nueva Actividad Movil	0.26 days	0%	31/08/18 07:58 AM	31/08/18 10:03 AM	$0.00	
80		Programar Modificar Actividades Movil	0.208 days	0%	31/08/18 10:03 AM	31/08/18 11:43 AM	$0.00	
81		Programar Carta de Gantt Movil	0.312 days	0%	31/08/18 11:43 AM	31/08/18 02:13 PM	$0.00	
82		Programar Generar Consulta Movil	0.208 days	0%	31/08/18 02:13 PM	31/08/18 03:53 PM	$0.00	
83		Programar Mostrar Consulta Movil	0.312 days	0%	31/08/18 03:53 PM	31/08/18 06:23 PM	$0.00	
84		**Servicios Medicos**	**4.888 days**	**0 %**	**30/08/18 11:37 AM**	**1/09/18 02:43 AM**	**$0.00**	
85		**Web**	**1.667 days**	**0 %**	**30/08/18 11:37 AM**	**31/08/18 12:57 AM**	**$0.00**	
86		Programar Panel de Incidentes de ser...	0.312 days	0%	30/08/18 11:37 AM	30/08/18 02:07 PM	$0.00	
87		Programar Informacion de paciente web	0.417 days	0%	30/08/18 02:07 PM	30/08/18 05:27 PM	$0.00	
88		Programar Impresion de ficha medica ...	0.312 days	0%	30/08/18 05:27 PM	30/08/18 07:57 PM	$0.00	
89		Programar Mapa del EEAS web	0.625 days	0%	30/08/18 07:57 PM	31/08/18 12:57 AM	$0.00	
90		**Movil**	**1.042 days**	**0 %**	**31/08/18 06:23 PM**	**1/09/18 02:43 AM**	**$0.00**	
91		Programar la vista de fichas medicas ...	0.312 days	0%	31/08/18 06:23 PM	31/08/18 08:53 PM	$0.00	
92		Programar el Mapa del EEAS movil	0.417 days	0%	31/08/18 08:53 PM	1/09/18 12:13 AM	$0.00	
93		Programar Busqueda Ficha Medica QR...	0.312 days	0%	1/09/18 12:13 AM	1/09/18 02:43 AM	$0.00	
94		**Talleristas**	**0.833 days**	**0 %**	**1/09/18 02:43 AM**	**1/09/18 09:23 AM**	**$0.00**	
95		Programar Resumen del taller Movil	0.208 days	0%	1/09/18 02:43 AM	1/09/18 04:23 AM	$0.00	
96		Programar Agregar Participante a taller ...	0.312 days	0%	1/09/18 04:23 AM	1/09/18 06:53 AM	$0.00	
97		Programar Gestion de informacion del t...	0.312 days	0%	1/09/18 06:53 AM	1/09/18 09:23 AM	$0.00	
98		**Jueces**	**2.188 days**	**0 %**	**1/09/18 09:23 AM**	**2/09/18 02:53 AM**	**$0.00**	
99		Programar Gestion de informacion del C...	0.312 days	0%	1/09/18 09:23 AM	1/09/18 11:53 AM	$0.00	
100		Programar Editar Concurso Movil	0.312 days	0%	1/09/18 11:53 AM	1/09/18 02:23 PM	$0.00	
101		Programar Agregar equipo Movil	0.312 days	0%	1/09/18 02:23 PM	1/09/18 04:53 PM	$0.00	
102		Programar Agregar participantes a conc...	0.312 days	0%	1/09/18 04:53 PM	1/09/18 07:23 PM	$0.00	
103		Programar Lista de Equipos registrados ...	0.417 days	0%	1/09/18 07:23 PM	1/09/18 10:43 PM	$0.00	
104		Programar Puntajes Movil	0.208 days	0%	1/09/18 10:43 PM	2/09/18 12:23 AM	$0.00	
105		Programar Resumen Concurso Movil	0.312 days	0%	2/09/18 12:23 AM	2/09/18 02:53 AM	$0.00	

| Prede... | | | | 18 jun 18 | | | | | | | 25 jun 18 | | | | | | | 2 jul 18 | | | | | | | 9 jul 18 | | | | | | | 16 jul 18 | | | | | | | 23 jul 18 | | | | | | | 30 jul 18 | | | | | | | 6 ago 18 | | | | | | | 13 ag | |
|---|---|---


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M

| 18 | | | | | 22 oct 18 | | | | | | | 29 oct 18 | | | | | | | 5 nov 18 | | | | | | | 12 nov 18 | | | | | | | 19 nov 18 | | | | | | | 26 nov 18 | | | | | | | 3 dic 18 | | | | | | | 10 dic 18 | | | | | | | 17 dic 18 | | |
|---|---|---

				24 dic 18							31 dic 18			
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...

		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
106		**Participantes**	**13.748 days**	**0 %**	**31/08/18 12:57 AM**	**4/09/18 02:56 PM**	**$0.00**	
107		**Web**	**0.625 days**	**0 %**	**31/08/18 12:57 AM**	**31/08/18 05:57 AM**	**$0.00**	
108		Programar Formulario Generacion de ...	0.312 days	0%	31/08/18 12:57 AM	31/08/18 03:27 AM	$0.00	
109		Programar Formulario Registro a Acti...	0.312 days	0%	31/08/18 03:27 AM	31/08/18 05:57 AM	$0.00	
110		**Movil**	**7.506 days**	**0 %**	**2/09/18 02:53 AM**	**4/09/18 02:56 PM**	**$0.00**	
111		Programar Agenda del evento Movil	0.312 days	0%	2/09/18 02:53 AM	2/09/18 05:23 AM	$0.00	
112		Programar Contactos Movil	0.312 days	0%	2/09/18 05:23 AM	2/09/18 07:53 AM	$0.00	
113		Programar Comunicacion Movil	0.312 days	0%	2/09/18 07:53 AM	2/09/18 10:23 AM	$0.00	
114		Programar Mapas Movil	0.312 days	0%	2/09/18 10:23 AM	2/09/18 12:53 PM	$0.00	
115		Programar Panel de Control Movil	0.312 days	0%	2/09/18 12:53 PM	2/09/18 03:23 PM	$0.00	
116		Programar Actividad por dia Movil	0.312 days	0%	2/09/18 03:23 PM	2/09/18 05:53 PM	$0.00	
117		Programar Actividades del Campamen...	0.312 days	0%	2/09/18 05:53 PM	2/09/18 08:23 PM	$0.00	
118		Programar Agregar contacto movil	0.312 days	0%	2/09/18 08:23 PM	2/09/18 10:53 PM	$0.00	
119		Programar DOC Bienvenida movil	0.208 days	0%	2/09/18 10:53 PM	3/09/18 12:33 AM	$0.00	
120		Programar DOC Comunicado1 movil	0.208 days	0%	3/09/18 12:33 AM	3/09/18 02:13 AM	$0.00	
121		Programar DOC Comunicado 2 movil	0.208 days	0%	3/09/18 02:13 AM	3/09/18 03:53 AM	$0.00	
122		Programar Doc Evaluacion movil	0.208 days	0%	3/09/18 03:53 AM	3/09/18 05:33 AM	$0.00	
123		Programar DOC reglas movil	0.208 days	0%	3/09/18 05:33 AM	3/09/18 07:13 AM	$0.00	
124		Programar DOC revista EEAS movil	0.208 days	0%	3/09/18 07:13 AM	3/09/18 08:53 AM	$0.00	
125		Programar DOC vida Campamento movi	0.208 days	0%	3/09/18 08:53 AM	3/09/18 10:33 AM	$0.00	
126		Programar Editar Informacion Movil	0.312 days	0%	3/09/18 10:33 AM	3/09/18 01:03 PM	$0.00	
127		Programar Lista de Tarjetas Colectad...	0.312 days	0%	3/09/18 01:03 PM	3/09/18 03:33 PM	$0.00	
128		Programar Mapa de Areas del evento ...	0.625 days	0%	3/09/18 03:33 PM	3/09/18 08:33 PM	$0.00	
129		Programar Mapa Evento Ciudad Movil	0.625 days	0%	3/09/18 08:33 PM	4/09/18 01:33 AM	$0.00	
130		Programar Mapa Evento Selector Movil	0.625 days	0%	4/09/18 01:33 AM	4/09/18 06:33 AM	$0.00	
131		Programar Registrar Actividad Movil	0.208 days	0%	4/09/18 06:33 AM	4/09/18 08:13 AM	$0.00	
132		Programar Cronograma Movil	0.312 days	0%	4/09/18 08:13 AM	4/09/18 10:43 AM	$0.00	
133		Programar Ver en detalle Movil	0.204 days	0%	4/09/18 10:43 AM	4/09/18 12:21 PM	$0.00	
134		Programar Ver mi info Movil	0.229 days	0%	4/09/18 12:21 PM	4/09/18 02:11 PM	$0.00	
135		Programar Selector Movil	0.094 days	0%	4/09/18 02:11 PM	4/09/18 02:56 PM	$0.00	
136		**Scouter responsable**	**13.708 days**	**0 %**	**31/08/18 05:57 AM**	**4/09/18 07:37 PM**	**$0.00**	
137		**Web**	**0.344 days**	**0 %**	**31/08/18 05:57 AM**	**31/08/18 08:42 AM**	**$0.00**	
138		Programar Formulario Generador de P...	0.094 days	0%	31/08/18 05:57 AM	31/08/18 06:42 AM	$0.00	
139		Programar Gestion de Participantes Web	0.25 days	0%	31/08/18 06:42 AM	31/08/18 08:42 AM	$0.00	
140		**Movil**	**0.585 days**	**0 %**	**4/09/18 02:56 PM**	**4/09/18 07:37 PM**	**$0.00**	

Prede...				18 jun 18							25 jun 18							2 jul 18							9 jul 18							16 jul 18							23 jul 18							30 jul 18							6 ago 18							13 ag
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M
89																																																									
108																																																									
105																																																									
111																																																									
112																																																									
113																																																									
114																																																									
115																																																									
116																																																									
117																																																									
118																																																									
119																																																									
120																																																									
121																																																									
122																																																									
123																																																									
124																																																									
125																																																									
126																																																									
127																																																									
128																																																									
129																																																									
130																																																									
131																																																									
132																																																									
133																																																									
134																																																									
109																																																									
138																																																									


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

18					22 oct 18							29 oct 18							5 nov 18							12 nov 18							19 nov 18							26 nov 18							3 dic 18							10 dic 18							17 dic 18		
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M

				24 dic 18							31 dic 18			
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...

		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
141		Programar Gestion de Participantes M...	0.25 days	0%	4/09/18 02:56 PM	4/09/18 04:56 PM	$0.00	
142		Programar Ficha medica Participante ...	0.075 days	0%	4/09/18 04:56 PM	4/09/18 05:32 PM	$0.00	
143		Programar Localizar Movil	0.26 days	0%	4/09/18 05:32 PM	4/09/18 07:37 PM	$0.00	
144		**Staff**	**16.342 days**	**0 %**	**31/08/18 08:42 AM**	**5/09/18 07:26 PM**	**$0.00**	
145		**Web**	**1.562 days**	**0 %**	**31/08/18 08:42 AM**	**31/08/18 09:12 PM**	**$0.00**	
146		Programar Control de almacen Web	0.312 days	0%	31/08/18 08:42 AM	31/08/18 11:12 AM	$0.00	
147		Programar Inventario Nuevo Web	0.312 days	0%	31/08/18 11:12 AM	31/08/18 01:42 PM	$0.00	
148		Programar Inventario Totales Web	0.312 days	0%	31/08/18 01:42 PM	31/08/18 04:12 PM	$0.00	
149		Programar Inventario Devoluciones Web	0.312 days	0%	31/08/18 04:12 PM	31/08/18 06:42 PM	$0.00	
150		Programar Carta de Gantt Web	0.312 days	0%	31/08/18 06:42 PM	31/08/18 09:12 PM	$0.00	
151		**Movil**	**2.977 days**	**0 %**	**4/09/18 07:37 PM**	**5/09/18 07:26 PM**	**$0.00**	
152		Programar Toolbox Movil	0.375 days	0%	4/09/18 07:37 PM	4/09/18 10:37 PM	$0.00	
153		Programar Carta de Gantt Movil	0.102 days	0%	4/09/18 10:37 PM	4/09/18 11:26 PM	$0.00	
154		Programar Escaner Registro Movil	0.208 days	0%	4/09/18 11:26 PM	5/09/18 01:06 AM	$0.00	
155		Programar Checkin Checkout Movil	0.208 days	0%	5/09/18 01:06 AM	5/09/18 02:46 AM	$0.00	
156		Programar Ingreso Salida Movil	0.312 days	0%	5/09/18 02:46 AM	5/09/18 05:16 AM	$0.00	
157		Programar Agregar items movil	0.312 days	0%	5/09/18 05:16 AM	5/09/18 07:46 AM	$0.00	
158		Programar Lista de notas movil	0.312 days	0%	5/09/18 07:46 AM	5/09/18 10:16 AM	$0.00	
159		Programar Nueva Nota Movil	0.312 days	0%	5/09/18 10:16 AM	5/09/18 12:46 PM	$0.00	
160		Programar Prestamo Movil	0.312 days	0%	5/09/18 12:46 PM	5/09/18 03:16 PM	$0.00	
161		Programar Regreso Movil	0.312 days	0%	5/09/18 03:16 PM	5/09/18 05:46 PM	$0.00	
162		Programar Dañado movil	0.208 days	0%	5/09/18 05:46 PM	5/09/18 07:26 PM	$0.00	
163		**Pruebas**	**30.429 days?**	**0 %**	**27/08/18 04:00 PM**	**6/09/18 07:26 PM**	**$0.00**	
164		Pruebas Base de Datos	1 day?	0%	27/08/18 04:00 PM	28/08/18 12:00 AM	$0.00	
165		**Web**	**9.46 days?**	**0 %**	**29/08/18 01:31 AM**	**1/09/18 05:12 AM**	**$0.00**	
166		Pruebas DBA	1 day?	0%	29/08/18 01:31 AM	29/08/18 09:31 AM	$0.00	
167		Pruebas Organizador	1 day?	0%	30/08/18 11:37 AM	30/08/18 07:37 PM	$0.00	
168		Pruebas Servicio Medico	1 day?	0%	31/08/18 12:57 AM	31/08/18 08:57 AM	$0.00	
169		Pruebas Participante	1 day?	0%	31/08/18 05:57 AM	31/08/18 01:57 PM	$0.00	
170		Pruebas Scouter responsable	1 day?	0%	31/08/18 08:42 AM	31/08/18 04:42 PM	$0.00	
171		Pruebas Staff	1 day?	0%	31/08/18 09:12 PM	1/09/18 05:12 AM	$0.00	
172		**Movil**	**21.225 days?**	**0 %**	**30/08/18 01:38 AM**	**6/09/18 03:26 AM**	**$0.00**	
173		Pruebas DBA	1 day?	0%	30/08/18 01:38 AM	30/08/18 09:38 AM	$0.00	
174		Pruebas Organizador	1 day?	0%	31/08/18 06:23 PM	1/09/18 02:23 AM	$0.00	
175		Pruebas Servicio Medico	1 day?	0%	1/09/18 02:43 AM	1/09/18 10:43 AM	$0.00	

Prede...				18 jun 18							25 jun 18							2 jul 18							9 jul 18							16 jul 18							23 jul 18							30 jul 18							6 ago 18							13 ag	
	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
135																																																																						
141																		


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

18					22 oct 18							29 oct 18							5 nov 18							12 nov 18							19 nov 18							26 nov 18							3 dic 18							10 dic 18							17 dic 18		
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M

				24 dic 18							31 dic 18			
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...

		Nombre	Duracion	Porce...	Inicio	Terminado	Costo1	Nombres del Recurso
176		Pruebas Tallerista	1 day?	0%	1/09/18 09:23 AM	1/09/18 05:23 PM	$0.00	
177		Pruebas Juez	1 day?	0%	2/09/18 02:53 AM	2/09/18 10:53 AM	$0.00	
178		Pruebas Participante	1 day?	0%	4/09/18 02:56 PM	4/09/18 10:56 PM	$0.00	
179		Pruebas Scouter responsable	1 day?	0%	4/09/18 07:37 PM	5/09/18 03:37 AM	$0.00	
180		Pruebas Staff	1 day?	0%	5/09/18 07:26 PM	6/09/18 03:26 AM	$0.00	
181		Pruebas Hosting	1 day?	0%	6/09/18 03:26 AM	6/09/18 11:26 AM	$0.00	
182		Pruebas seguridad	1 day?	0%	6/09/18 11:26 AM	6/09/18 07:26 PM	$0.00	
183		**Documentacion**	**1 day?**	**0 %**	**27/08/18 04:00 PM**	**28/08/18 12:00 AM**	**$0.00**	
184		Documentos que nos den en 8vo	1 day?	0%	27/08/18 04:00 PM	28/08/18 12:00 AM	$0.00	
185		Mantenimiento	1 day?	0%	6/09/18 07:26 PM	7/09/18 03:26 AM	$0.00	

| Prede... | | 18 jun 18 | | | | | | | 25 jun 18 | | | | | | | 2 jul 18 | | | | | | | 9 jul 18 | | | | | | | 16 jul 18 | | | | | | | 23 jul 18 | | | | | | | 30 jul 18 | | | | | | | 6 ago 18 | | | | | | | 13 ag |
|---|---|---


go 18
20 ago 18
27 ago 18
3 sep 18
10 sep 18
17 sep 18
24 sep 18
1 oct 18
8 oct 18
15 oct
M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

| 18 | | | | | 22 oct 18 | | | | | | | 29 oct 18 | | | | | | | 5 nov 18 | | | | | | | 12 nov 18 | | | | | | | 19 nov 18 | | | | | | | 26 nov 18 | | | | | | | 3 dic 18 | | | | | | | 10 dic 18 | | | | | | | 17 dic 18 | | |
|---|---|---

				24 dic 18							31 dic 18				
J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	

Sistema de Control para el Encuentro de Ex...